

УТВЕРЖДАЮ:



СОГЛАСОВАНО:



Календарный план

**реализации проекта программы деятельности образовательной организации
как учебно-методического центра МКОУ «Майская СОШ»**

На первое полугодие 2017-2018 учебного года

№	Направления деятельности учебно-методического центра (УМЦ) по реализации проекта УКО	Сроки	Формы взаимодействия	Конечный результат
1	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	сентябрь	Заключение договоров со школами района по сетевому взаимодействию.	Подписанное соглашение
		ноябрь	Практический семинар : «Процессный подход в СМК».	Обмен опытом
2	Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов	декабрь	Проведение совместных семинаров – практикумов по вопросам СМК (по заявкам школ района)	Планирование совместной деятельности по повышению качества образования в ОУ
3	Формирование технологической среды общего образования. Проектирование образовательной среды. Использование учебного и лабораторного оборудования, реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.	октябрь	Обучающий семинар: « Современные технологии в образовании (мобильное обучение)»	Обмен опытом
4	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС.	декабрь	Практический семинар: «Организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся».	Обмен опытом работы по проектной деятельности

На второе полугодие 2017-2018 учебного года

№	Направления деятельности учебно-методического центра (УМЦ) по реализации проекта УКО	Сроки	Формы взаимодействия	Конечный результат
1	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Январь	Консультация: «Оценка эффективности работы МО».	Критерии оценки работы МО.
Май-июнь		Консультирование школ по запросам: «Психологическое и логопедическое сопровождение детей в ОУ»	Аналитическая справка – рекомендация по работе служб.	
2	Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов	март	Обучающий семинар: «Работа методического Совета в ОУ».	Знакомство с опытом разработки и внедрения СМК в ОУ
3	Формирование технологической среды общего образования. Проектирование образовательной среды. Использование учебного и лабораторного оборудования, реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.	февраль	Семинар – моделирование: «Единый урок в технологиях мобильного образования».	
4	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС.	апрель	Семинар – погружение: «Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО».	Обмен опытом

На первое полугодие 2018-2019 учебного года

№	Направления деятельности учебно-методического центра (УМЦ) по реализации проекта УКО	Сроки	Формы взаимодействия	Конечный результат
1	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	сентябрь	Заключение договоров со школами района по сетевому взаимодействию.	Подписанное соглашение
2	Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов	октябрь ноябрь	Семинар: «Процедура проведения внутреннего аудита, как одна из составляющих процесса внедрения СМК в ОО»	
		декабрь	Проведение совместных семинаров – практикумов по вопросам СМК (по заявкам школ района)	Планирование совместной деятельности по повышению качества образования в ОУ
3	Формирование технологической среды общего образования. Проектирование образовательной среды. Использование учебного и лабораторного оборудования, реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.			

4	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС. (внеурочная деятельность)	октябрь	Обучающий семинар: «Процесс СМК. Взаимодействие с внешними партнерами»	Обмен опытом
---	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------	--------------

Ожидаемые конечные результаты

- сертификация;
- введение СМК в других ОУ;
- стабильный коллектив.

Оценка эффективности реализации проекта

В результате реализации проекта предполагается обеспечить следующие социально-экономические эффекты:

высокий статус образовательного учреждения в районе;

улучшение финансового состояния и повышение эффективности деятельности школы, сохранение и поступательное развитие инновационного потенциала образовательного учреждения;

рост удовлетворенности социального заказчика качеством образовательных услуг

Эффективность и результативность участия в проекте.

1. Полнота и своевременность выполнения плана деятельности (Дорожная карта) – не менее 95%.
2. 100% охват прикрепленных школ в семинарах, мастер-классах.
3. Публикации (в том числе совместные с КЦ) - не менее 3-х.
4. Положительная динамика удовлетворенности работой УМЦ.